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Escopo do Curso: Inteligéncia Artifical Geneartiva para Gerentes de Projetos

Elaborado por: Jodo Jacinto
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Assisténcia — Analise

Tema Objetivo de Aprendizagem

Capacitar os participantes a diferenciar IA
convencional e |A generativa, compreendendo
suas aplicagdes e implicagdes para a gestdo
de projetos. |dentificar oportunidades para
implementar IA nos processos de projeto e
avaliar os beneficios e desafios associados.

Introdugdo a 1A e
Gestao de Projetos

Desenvolver a habilidade de criar prompts

Automatizagéo — claros e especificos para modelos de IA,
Construgdo de garantindo respostas precisas. Configurar
Prompts e automacdes simples para aumentar a

Automacéo Basica eficiéncia dos processos de gestao de

projetos, com foco em ferramentas no-code

Capacitar os alunos a configurar fluxos de

Automatizagdo —  trabalho para geragao automatica de relatérios
Geragao de e atas, considerando os aspectos de
Relatérios e seguranga e ética na utilizagéo de IA.
Seguranga Identificar praticas recomendadas para

garantir a conformidade e protegdo de dados.

Desenvolver competéncias em analise de
dados assistida por IA para extrair insights
relevantes, preparando os dados para
visualizagdo em dashboards que facilitem a
tomada de decisdes informadas.

de Dados e
Visualizagéo

Aplicar técnicas de IA para prever riscos e
impactos em projetos, utilizando algoritmos de
previsdo. Implementar estratégias de analise
de custo-beneficio para avaliar diferentes
cenarios e planejar agdes preventivas.

Assisténcia —
Previsibilidade de
Riscos e Estimativas

Consolidar os conhecimentos adquiridos,
revisando exercicios praticos e aplicando IA
na tomada de decisdes estratégicas,
desenvolvendo business cases baseados em
dados e criando cenarios de analise preditiva.

Aprimoramento —
Revisédo e Tomada
de Deciséo
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Conteudo Detalhado

Como o PMI caracteriza a IA-Gen; Habilidade necessarias; O
que é feito por maquina x humano; Adogéo de IA nas
empresas.

IA Convencional vs. IA Generativa.; Tokenizagao de IA; Como
uma |IA-Gen é criada.

Plataformas Disponiveis de |A Generativa (ChatGPT, Gemini,
Infinity, Copilot...)

Introdugédo a Soft Skills: Discussdo de Experiéncias com IA.

Construgédo de Prompts Eficazes: Técnicas para melhorar os
resultados com IA.

Automatizagdo com Power Automate: Configuragéo de
notificagdes automaticas.

Configuragdo de Chatbot: Uso de plataforma no-code para
criar um chatbot.

Praticas adicionais de automatizagao.

Geragao de Status Reports e Atas: Configurar fluxos
automatizados.

Seguranca e Etica na IA: Discutir validaggo e
responsabilidade, além de vieses de algoritmos, questbes
éticas e regulatorias.

Melhores Praticas para Automatizagéo com IA.

Revis&o de conceitos aprendidos na semana.

Aplicagéo de IA na Gestao de Projetos e seu futuro.

Introdugdo a Andlise e Limpeza de Dados: Preparar dados
para analise.

Visualizagdo com Ferramentas: Criar dashboards (Uso de
Power Bl e Python).

Previsibilidade de Riscos com IA: Criar modelo que prevé
riscos.

Estimativa de Custo e Analise Custo-Beneficio.

Exercicio Pratico: Gerar Estimativa e Analisar Riscos.

Reviséo dos Exercicios e Simulagéo de Projeto; Cenarios
estruturados de aplicagdo com IA e tomada de decisé&o.

Tomada de Decisdo com IA: Usar IA para suporte estratégico.

Exercicio Pratico: Criagdo de Business Case com IA.




Definicdo de Objetivos e Escopo: Planejamento do projeto.
Planejar e implementar um projeto de 1A
completo, definindo objetivos claros e escopo
Desenvolvimento do  detalhado. Aplicar os conceitos e ferramentas  Simulagéo de Projeto; Cenarios estruturados de aplicagéo
Projeto Final exploradas durante o curso para resolver com |IA e tomada de decis&o.
problemas reais e apresentar solugdes
inovadoras.

Semana 4 Dia 7

Implementagéo do Projeto: Aplicagédo dos conceitos.

Apresentagdo dos Projetos: Resultados e aprendizados -

Demonstrar o impacto e a aplicabilidade das | alinhamento com resultados reais.
solugdes desenvolvidas, apresentando os

= projetos e destacando os principais Como um Gerente de Projetos pode levar a IA-Gen para sua
. Apresentagao dos X . - . o o
Semana 4 Dia 8 X ~ | aprendizados. Discutir estratégias para levar = organizago e estar a frente de outros profissionais. Soft e
Projetos e Conclusédo L : ;
as praticas de |A generativa para a Hard skills.
organizagdo e se manter na vanguarda do
mercado.

Feedback, Discusséo Aberta. e Mentoria.

Cleitony 00 Sxifiiesie O irdgy 6o O esforgo para chegar aqui vira de vocé e sua vontade em

liderar as ondas do emrcado de trabalho!

Conclusao do Curso reconhecimento ZIEGER e PMI SP para o
mercado!




